Проект	«Создание инновационного агропромышленного комплекса «Экопарк Жельцы»
Инициатор	ООО «Жельцы»

График реализации проекта на инвестиционной фазе

Месяцы проекта				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Календарные месяцы		янв.17	фев.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	янв.20
Вложения Инициатора	время																																					
	оплата,%			100																																		
Вложения Банка	время																																					
	оплата,%			26	1	1		20				15				14									1				9								5	
СМР	время																																					
	оплата,%			36				13				13				10					3				5				4				3				4	
Оборудование	время																																					
	оплата,%			37				18				5				9					1								12								1	
Транспорт	время																																					
	оплата,%			51		10				2						10			3									6					2					
Векселя банка на уплату % на инвест. стадии	время																																					
	оплата,%			100																																		
Прочие основные фонды	время																																					
	оплата,%			44			8			12						10			2								9											
Комплексное страхование	время																																					
	оплата,%			100																																		

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
фев.20	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	**Итого**
															1 мес.
															100%
															38 мес.
		8													100%
															49 мес.
		3				2			2				2		100%
															44 мес.
		16						1							100%
															41 мес.
					16										100%
															1 мес.
															100%
															43 мес.
13				1			1								100%
															49 мес.
															100%